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Koulunmé&en yhtenaiskoulu, ylakoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 20/2024

Lohko 1

Meneilldén olevat tydvaiheet:

e  Sahkotyot
Putkity6t
1.krs kevyet véliseinat (likuntasali)
1.krs etuputsity6t (liikuntasali)
1.krs vesieristys- ja laatoitustyot
e 2.krs IV-asennukset

Seuraavan viikon tulevat tyévaiheet:
e Saasuojan purkaminen

Valmistuneet tydvaiheet:
o Nayttdmon terasrungon asennus
(likuntasali)

Lohko 2

Meneillaén olevat tyévaiheet:

e  Sahkotyot
Putkityot
Vesikaton puutyot
Vesikaton peltity6t
Talotekniikkareikien poraukset
Ullakon IV-asennukset
Kattoikkunoiden asennus
1.krs musiikkitilojen 1V-asennukset
2.krs tasoitus- ja maalaustyot

Seuraavan viikon tulevat tydvaiheet:
e 1.krs plaanovalmistelut
e  2.krs plaanovalmistelut

Valmistuneet tybvaiheet:
e Aulan korkean tilan kipsilevykatto
e Aulan lasiseinien terdsrungon asennus

Lohko 3

Meneilladn olevat tydvaiheet:
o  Sahkotyot
e Putkityot
e Ullakon IV-asennukset
e |VKH koneasennukset
e |VKH IV-asennukset
¢ Nuorisotilan siirtoseinan terésrungon
asennus
o 1.krs tasoitus- ja maalausty6t
e  2.krs tasoitus- ja maalausty6t

Seuraavan viikon tulevat tyévaiheet:
e Saasuojan purkaminen
e 2.krs IV-asennukset

Valmistuneet tydvaiheet:
e 2.krs plaanovalmistelut
e 2.krs plaanopumppaukset

Muuta

e Kouluméenkatu katkaistu liikenteelta,
kulkureitti jalankulkijoille reunassa

e Julkisivun elementtisaumaus valmis

e Julkisivun puu- ja levytydt kdynnissa
uimahallin puoleisella seinustalla

e TyOmaalammityksen purku viikolla 21
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Lohko 2. 16.5.2024

Akustiikkavillat padosin asennettu
teknisiin tiloihin. Talotekniikan
asennukset seuraavat perasta.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 2. 16.5.2024

Akustiikkavillat pääosin asennettu teknisiin tiloihin. Talotekniikan asennukset seuraavat perästä.


Lohko 2. 16.5.2024

Kerroksen 1. musiikkitilojen V-
asennukset kaynnissa. Lattian
plaano seuraa perasta.
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Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 2. 16.5.2024

Kerroksen 1. musiikkitilojen IV-asennukset käynnissä. Lattian plaano seuraa perästä.


Lohko 1. 16.5.2024

Vaestonsuojassa aloitettu
vedeneristys- ja laatoitustyot.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 1. 16.5.2024

Väestönsuojassa aloitettu vedeneristys- ja laatoitustyöt.


&W 99 QOWJ %a»%«,m««f%fw@-“ﬁ
LR R RPRR

O

>
s

S -oy

koolauksien teko meneillaan.

Julkisivun puurakenteiden
Elementtisaumat kitattu.

Lohko 2. 16.5.2024


Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 2. 16.5.2024

Julkisivun puurakenteiden koolauksien teko meneillään. Elementtisaumat kitattu.


