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Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)  

Projekti 318123 

Viikkotiedote vko 11/2024 

Lohko 1 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sähkötyöt 

• Liikuntasalin ripustusrakenteet 

• Talotekniikkareikien poraukset 

• 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt 

• 2.krs tasoitustyöt 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• 2.krs hormien koteloinnit 

• VSS IV-asennukset 

Valmistuneet työvaiheet: 

• 2.krs IV-asennukset (hormit) 

• 2.krs kevyet väliseinät 

• 2.krs sementtiliimojen poistot 

 

Lohko 2 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sähkötyöt 

• Putkityöt 

• Vesikaton puutyöt 

• Talotekniikka reikien poraukset 

• 1.krs kevyet väliseinät 

• 1.krs kipsialakatot 

• 2.krs pintalaattojen hionta 

• IVKH pintalaatan hionta 

• IVKH tasoitus- ja maalaustyöt 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• 3.krs raitisilmakammion valu 

• IVKH lattiapinnoitus 

• Ullakon IV-asennukset 

Valmistuneet työvaiheet: 

• Aurinkopaneeliasennukset (keskeytynyt) 

• 3.krs raitisilmakammion lattiaraudoitukset 

Lohko 3 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sähkötyöt 

• Vesikaton puutyöt 

• 1.krs lattiasementtiliimojen poistot 

• 2.krs kevyet väliseinät 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• 1.krs väliseinäasennukset 

Valmistuneet työvaiheet: 

• 1.krs alapohjan valu (3/3) 

• 2.krs pintalaattojen hionta 

• Vesikaton höyrynsulku 

Muuta 

• Koulumäenkatu katkaistu liikenteeltä,  

kulkureitti jalankulkijoille reunassa 



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 3. 15.3.2024

1. kerroksen lattiavalut tehty ja osittain liimapinta hiottuna. Kivi-seinäasennukset seuraavat perästä.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 3. 1.3.2024

2. kerroksen kevyiden väliseinien asennukset meneillään. Tasoitus- ja maalaus seuraa perästä.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 2. 1.3.2024

IV-konehuoneen maalaukset meneillään. Lattiapinnoite ensi viikolla.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 2. 1.3.2024

Vesikaton puurakenteet. IV-asennukset seuraavat limittäin perästä.


