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Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)  

Projekti 318123 

Viikkotiedote vko 15/2024 

Lohko 1 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sähkötyöt 

• Putkityöt 

• 1.krs IV-asennukset 

• 1.krs kevyet väliseinät (liikuntasali) 

• 2.krs tasoitus- ja maalaustyöt 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

•  

Valmistuneet työvaiheet: 

• Talotekniikkareikien poraukset 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lohko 2 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sähkötyöt 

• Putkityöt 

• Vesikaton puutyöt 

• Talotekniikkareikien poraukset 

• Ullakon IV-asennukset 

• 1.krs kipsialakatot 

• 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt 

• 2.krs kevyet väliseinät 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• Kattoikkunoiden asennus 

• 1.krs pölynsidonta (musiikkitilat) 

Valmistuneet työvaiheet: 

•  
 

Lohko 3 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sähkötyöt 

• Putkityöt 

• Vesikaton puutyöt 

• Vesikaton peltityöt 

• Talotekniikkareikien poraukset 

• Ullakon IV-asennukset 

• IVKH koneasennukset 

• 1.krs lattiasementtiliimojen poistot 

• 1.krs kevyet väliseinät 

• 1.krs kipsialakatot 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• IVKH pellitystyöt 

• Vesikaton aurinkopaneelit 

• 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt 

• 2.krs IV-pystynousut 

Valmistuneet työvaiheet: 

• 1.krs muuratut seinät 

Muuta 

• Koulumäenkatu katkaistu liikenteeltä,  

kulkureitti jalankulkijoille reunassa 

• Julkisivun elementtisaumaus käynnissä, 

sään salliessa, lohko 1 valmis 

• Harjannostajaiset 26.4. 



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 2-3. 9.4.2024

Vesikaton puurakenteet etenevät hyvää tahtia, IV-asennuksia aloitettu lohkolla 3. Vesikate-urakka heti perässä.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 2. 9.4.2024

Vesikaton puurakenteet etenevät  hyvää tahtia lohkolla 2. 



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 2. 9.4.2024

IV-konehuoneessa aloitettu ilman-vaihtokoneiden kasaukset.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 2. 9.4.2024

Väliseinäasennukset 2. kerroksessa etenevät hyvää tahtia.


