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Viikkotiedote vko 17/2024 

Lohko 1 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sähkötyöt 

• Putkityöt 

• 1.krs kevyet väliseinät (liikuntasali) 

• 1.krs plaanovalmistelut 

• 2.krs plaanovalmistelut 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• Aulan korkean tilan kipsilevykatto 

• 1.krs plaanovalu 

• 2.krs plaanovalu 

Valmistuneet työvaiheet: 

• 1.krs IV-asennukset 

Lohko 2 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sähkötyöt 

• Putkityöt 

• Vesikaton puutyöt 

• Talotekniikkareikien poraukset 

• Ullakon IV-asennukset 

• Kattoikkunoiden asennus 

• 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt 

• 2.krs kevyet väliseinät 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• 1.krs musiikkitilojen P1 asennukset 

• 2.krs plaanovalmistelut 

Valmistuneet työvaiheet: 

•  
 

Lohko 3 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sähkötyöt 

• Putkityöt 

• Talotekniikkareikien poraukset 

• Ullakon IV-asennukset 

• IVKH koneasennukset 

• IVKH pellitystyöt 

• 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt 

• 2.krs tasoitus- ja maalaustyöt 

• 2.krs IV-pystynousut 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• 1.krs plaanovalmistelut 

• IVKH P1 asennukset 

Valmistuneet työvaiheet: 

• Vesikaton aurinkopaneelit 

• 1.krs kevyet väliseinät 

Muuta 

• Koulumäenkatu katkaistu liikenteeltä,  

kulkureitti jalankulkijoille reunassa 

• Julkisivun elementtisaumaus käynnissä, 

sään salliessa 

• Julkisivun puu- ja levytyöt vk 18 

• Harjannostajaiset 26.4., työmaakierros 

klo 13–13.30 


