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Koulunmé&en yhtenaiskoulu, ylakoulu (C-rakennus)
Projekti 318123

Viikkotiedote vko 18/2024

Lohko 1 Lohko 3
Meneilldén olevat tydvaiheet: Meneillaan olevat tyovaiheet:

* Sahkoyot . Sahkotyot

* Putkityot o Putkityot

e 1.krs kevyet vdliseinat (likuntasali) « Talotekniikkareikien poraukset
Seuraavan viikon tulevat tyévaiheet: e Ullakon IV-asennukset

e 2.krs IV-asennukset ¢ IVKH koneasennukset

. . ) e 1 .krs tasoitus- ja maalausty6t

Valmistuneet tydvaiheet: _ e 1krs plaanovalmistelut

*  Lkrs plaanovaimistelut e 2.krs tasoitus- ja maalaustyot

e 1.krs plaanovalu

e 2.krs plaanovalmistelut Seuraavan viikon tulevat tyévaiheet:

e 2.krs plaanovalu e |VKH IV-asennukset

e Nuorisotilan siirtoseinan terasrungon

asennus

Lohko 2

Meneilldaan olevat tydvaiheet:
e  Sahkotyot

Valmistuneet tydvaiheet:
e IVKH pellitystyot
o  2.krs IV-pystynousut

e Putkityot
e Vesikaton puutyot Muuta
e Talotekniikkareikien poraukset
e Ullakon IV-asennukset e Kouluméenkatu katkaistu liikenteelta,
e Kattoikkunoiden asennus kulkureitti jalankulkijoille reunassa
e Aulan korkean tilan kipsilevykatto . Julkisivur_1 elementtisaumaus kaynnissa,
e 1 .krs tasoitus- ja maalaustyot saan salliessa
e  2.krs plaanovalmistelut . .Izu::dsi\gun puu- ja levyty6t aloitettu vii-
olla 1

Seuraavan viikon tulevat ty6vaiheet: e Lohko 1 lattiapinnat plaanotasoitettu

e Aulan lasiseinien terasrungon asennus (poissulkien liikuntasali)

e 1.krs musiikkitilojen IV-asennukset
e 2 .krs tasoitus- ja maalaustyot

Valmistuneet tybvaiheet:
e 2.krs kevyet valiseinat
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|Lohko 1. 2.5.2024

IKerrokset 1. ja 2. lattiatasoitettu
|(plaano). Poissulkien liikuntasalin
lattia. |V-tyot seuraavat perasta
ensi viikolla.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 1. 2.5.2024

Kerrokset 1. ja 2. lattiatasoitettu (plaano). Poissulkien liikuntasalin lattia. IV-työt seuraavat perästä ensi viikolla.


Lohko 3. 2.5.2024

Tasoitus- ja maalausty6t
kaynnissa, 2.krs. Lattiatasoite
(plaano) seuraa perasta.
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Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 3. 2.5.2024

Tasoitus- ja maalaustyöt käynnissä, 2.krs. Lattiatasoite (plaano) seuraa perästä.


Lohko 2. 2.5.2024

Kevyet valiseinat asennettu 2.krs. @

Lattiatasoite (plaano) seuraa 8

perasta ensi viikolla.
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Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 2. 2.5.2024

Kevyet väliseinät asennettu 2.krs. Lattiatasoite (plaano) seuraa perästä ensi viikolla.


Lohko 2. 2.5.2024

IV-koneet asennettu paikoilleen.
Ensi viikolla alkavat kanavien
asennukset.
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Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 2. 2.5.2024

IV-koneet asennettu paikoilleen. Ensi viikolla alkavat kanavien asennukset.


