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-Lohkon 3 sääsuojan asennukset. Vesikaton puura-

kennetyöt seuraavat perästä.  
 

-Lohkolla 1, 2.krs. Kevyiden väliseinien teko meneil-

lään. 

-Lohkon 2, 3.krs katon työt aloitettu sääsuojan suo-

jissa. Paroc-elementit asennettu (IVKH seinät). 

-Lohko 2, 1.krs opinportaat. X:n merkkaamaan koh-

taan aikakapselin hautaus. Avaus 50 vuoden kuluttua. 
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Tapahtumat viikolla 7/2024 
 

Lohko 1 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Vesikaton puutyöt 

• Vesikaton höyrynsulku 

• Sähkötyöt 

• Työmaan vesilinjan asennukset 

• 1.krs sementtiliimojen poistot 

• 1.krs väliseinäasennukset 

• 1.krs kevyet väliseinät 

• Ullakon IV-asennukset ja eristykset 

• 2.krs kevyet väliseinät 

• Vesikaton pellitystyöt 

• Talotekniikka reikien poraukset 

• Liikuntasalin teräsrakenteet 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

•  

Valmistuneet työvaiheet: 

• Liikuntasali pölynsidontamaalaus 

• 2.krs ikkuna-asennukset 
 

Lohko 2 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• 1.krs väliseinäasennukset 

• 1.krs kevyet väliseinät 

• 1.krs sementtiliimojen poistot 

• 3.krs IVKH lattiaraudoitukset 

• Sähkötyöt 

• Työmaan vesilinjan asennukset 

• Vesikaton puutyöt 

• Vesikaton höyrynsulku 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• 2.krs pintalaattojen raudoitustyöt 

Valmistuneet työvaiheet: 

• 3.krs teräsrunkoasennus 

• 3.krs Paroc-runkoasennus 

• Sääsuojan asennukset 

Lohko 3 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sisäpuolen maatäytöt 

• Sähkötyöt 

• Työmaan vesilinjan asennukset 

• 1.krs alapohjan raudoitustyöt 

• Sääsuojan asennukset 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• 1.krs alapohjan valu (1/2) 

• 2.krs pintalaattojen raudoitustyöt 

Valmistuneet työvaiheet: 

• 2.krs ikkuna-asennukset  

Muuta 

• Koulumäenkatu katkaistu liikenteeltä,  

kulkureitti jalankulkijoille reunassa 

• Työmaalla pidetty aikakapselin (50 v) 

hautausseremonia 16.2.2024 

 


